

FAM-TECH-S-G

Adresse : Guédiawaye, Cité Santé
Téléphone : 77 837 17 88


Mission : REF009

FICHE D'INTERVENTION

Client	Société Générale Sénégal																																																																																									
Intervenant	Mame Faty Mboré NDAO																																																																																									
Intervention Du	01/06/2023															Nb de jours total :										20																																																																
Au	30/06/2023																																																																																									
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																																													

Immobilisation /Charges	Sujet/ Projets	Actions	Temps passé (Jours)	% de Réalisation	Description des actions effectuées durant la mission
Immobilisation	Outil de remise de chèque	Développement des fonctionnalités de l'application	13	33%	<ul style="list-style-type: none">○ Mise en place d'un application de remise de chèque○ Renseignement des informations pour identifier le client○ Permettre au client de joindre des images de chèque
Immobilisation	Outil Reporting incident	Développement des fonctionnalités de l'application	17	56%	<ul style="list-style-type: none">○ Mise en place d'un système d'authentification permettant aux utilisateurs de se connecter à l'outil○ La gestion des différents profils des utilisateurs de l'outils○ La gestion des permissions permettant de restreindre les accès de l'utilisateur○ La gestion des utilisateurs : l'ajout et l'attribution des accès à un nouvel utilisateur○ La gestion des incidents○ Mise en place d'un tableau de bord

Points de vigilance, Recommandations et Suivi

Date : 07/072023	Signature SGBS	Signature PRESTATAIRE Mame Faty Mboré NDAO 
------------------	----------------	--